



本署編號： TD TFM 153/133-8
電話號碼： 3842 5929
傳真號碼： 2827 0759

傳真(2510 9907)

香港北角英皇道250號
北角城中心1706-09室
香港旅遊業議會
總幹事陳張樂怡女士

陳女士：

中環至半山自動扶梯系統 更新工程

繼本署於2019年4月9日的信件，現通知 貴會有關工程的最新進展。


更新工程已於2018年3月1日展開，第四階段工程（涉及6T自動行人道）亦將於本星期內完成。第五階段工程（涉及5T及7T自動行人道）將於本年9月10日展開。連接皇后大道中及威靈頓街（第5T號）的自動行人道將於9月10日起暫停運作，而連接擺花街及荷李活道（第7T號）的自動行人道則於2019年10月中起暫停運作，預計兩條自動行人道的更新工程將於2020年2月中完工。工程期間，行人仍可使用旁邊的樓梯及地面行人路來往附近一帶。餘下各階段工程的預計施工日期請參考附件。

中環至半山自動扶梯系統為本港著名的旅遊景點，每日吸引不少訪港旅客到此體驗香港城市的特色。本署希望透過 貴會通知訪港遊客、酒店及所有入境旅行社有關更新工程的最新消息，並請他們瀏覽工程項目網頁 (<http://www.anlev.com/mid-levels/>) 掌握各階段工程影響範圍，以便預先計劃相關安排。

如對更新工程有任何查詢，可致電24小時工程熱線(2166 7682)或與本署林嘉敏小姐聯絡(電話號碼3842 5935)。

運輸署署長

(黃偉廉



代行)

連附件
2019年9月2日

附件

中環至半山自動扶梯系統
更新工程

階段	自動扶梯/行人道	預計 開工日期	預計 完工日期
5	5T (介乎皇后大道中及威靈頓街)	2019年 9月10日	2020年2月中
	7T (介乎擺花街及荷李活道)	2019年10月中	
6	8E (近荷李活道)	2020年2月中	2020年6月中
7	9E (近荷李活道)	2020年6月中	2020年10月中
8	10E 和 11E (士丹頓街以北)	2020年10月中	2021年2月中
9	12E 和 13E (介乎士丹頓街及伊利近街)	2021年2月中	2021年7月初
10	18E (介乎芝古臺及摩羅廟街)	2021年7月初	2021年11月中
11	16E 和 17E (介乎堅道及芝古臺)	2021年11月中	2022年4月初

註: 本排程只為初步工程預計, 確實施工日期將按實際工地情況、天氣狀況及上落貨安排等, 再作調整。